



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2010

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65

OGGETTO: Intervento di realizzazione impianto di pubblica illuminazione – I lotto – Loc. Crosa, Via Roma, Strada vecchia Premosello-Mergozzo, svincolo autostradale frazione Albo – **PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI CON REALIZZAZIONE TORRE FARO SVINCOLO SUPERSTRADA IN FRAZ. ALBO.**

L'anno **duemiladieci**, addì **ventuno**, del mese di **giugno**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA Francesco	Vice Sindaco	X	
NIBBIO Ferruccio	Assessore		X
DIFINO Giuseppina	Assessore	X	
OLIVA Emanuela	Assessore	X	
		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2010

OGGETTO: Intervento di realizzazione impianto di pubblica illuminazione – I lotto – Loc. Crosa, Via Roma, Strada vecchia Premosello-Mergozzo, svincolo autostradale frazione Albo – **PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI CON REALIZZAZIONE TORRE FARO SVINCOLO SUPERSTRADA IN FRAZ. ALBO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 61 del 18/04/05 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, validato positivamente, con un costo complessivo dell'intervento di € 65.000,00 suddiviso in € 43.215,00 per lavori ed oneri della sicurezza e € 21.785,00 per somme a disposizione della Amministrazione;
- con determinazione Assessore Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 11/09/06 sono stati riapprovati il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto ed indetta gara d'appalto mediante procedura ristretta (trattativa privata) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 11 febbraio 1994 n° 109 e s.m.i. (in vigore in forza delle disposizioni dell'art. 1-octies della Legge 228/06) per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- con determinazione Assessore Responsabile del Servizio LL.PP. n. 5 del 9/02/07 i lavori in argomento sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'Impresa IMPIANTI ELETTRICI GAGLIARDI SNC con sede legale in Verbania, via al Cottonificio 2, per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 17,32% di € 36.086,68 (inclusi € 2.058,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più I.V.A. 10% (€ 3.608,67) per un importo complessivo di € 39.695,35, come di seguito indicato:

IMPORTO A BASE D'ASTA	€	41.156,59
RIBASSO PRATICATO PARI AL 17,32%	€	7.128,32
TOTALE	€	34.028,27
ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.058,41
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€	36.086,68
IVA 10% SU LAVORI	€	3.608,67
TOTALE GENERALE	€	39.695,35

Richiamata la determinazione del Assessore Responsabile del Servizio LL.PP. 34 del 30/07/07 con la quale è stata approvata una perizia di variante migliorativa senza aumento complessivo di spesa, con quadro economico come di seguito indicato:

OGGETTO	POST AGGIUDICAZIONE	IN PERIZIA	DIFFERENZE +/-
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	41.156,59	49.214,11	+ 8.057,52
Ribasso d'asta del 17,32%	- 7.128,32	- 8.523,88	- 1.395,56
IMPORTO NETTO LAVORI	34.028,27	40.690,23	+ 6.661,96
ONERI DELLA SICUREZZA	2.058,41	2.058,41	-
COMPLESSIVO CONTRATTO	36.086,68	42.748,64	+ 6.661,96
Spese in Amministrazione per:			
- I.V.A. 10% sui lavori	3.608,67	4.274,86	+ 666,20
- punti di consegna ENEL comprensivi di IVA 20%	5.200,00	5.200,00	-
- spese tecniche progetto e dl	5.219,47	5.219,47	-
- spese coordinamento sicurezza esecuzione	-	2.240,00	+ 2.240,00
- I.V.A. 20% su spese tecniche e contributo int.	1.169,16	1.670,92	+ 501,76
- per imprevisti ed arrotondamenti	5.874,87	3.646,11	- 2.228,76
- per recupero ribasso d'asta ed IVA conseguente	7.841,15	-	- 7.841,15
T O T A L I	65.000,00	65.000,00	-



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2010

Considerato che in data 08/12/2007 i lavori sono stati sospesi, in attesa dell'autorizzazione da parte dell'ANAS per la realizzazione della torre faro prevista allo svincolo della superstrada in fraz. Albo e che in tale data risultavano conclusi i lavori di Via Roma, Via Crosa e Via Strada Vecchia;

Dato atto che a seguito specifiche richieste di Questa Amministrazione, la società ANAS con nota CTO-0015172-P del 11/05/2010 ha provveduto a inviare la propria autorizzazione alla realizzazione dell'impianto Torre Faro in prossimità dello svincolo superstrada in fraz. Albo (prot. com.le 3782 del 18/05/2010);

Tutto ciò considerato il D.L. P.Ind. Ferraro Antonio, con studio in Verbania Intra, alla luce delle sopraggiunte nuove normative e alla conseguente modifica della tipologia dei materiali da utilizzare, ha provveduto alla redazione di un nuovo computo specificatamente alla realizzazione della torre faro, (consegnato al prot. com.le 30/04/2010 n. 3268) conseguentemente al quale è stata redatta la seguente tabella riepilogativa, oggetto della presente perizia di variante, dal quale si evince una maggior spesa di Euro 317,17:

1	2	3	4	5	6
OGGETTO	IN PERIZIA (n.34 del 30.07.07)	IMPORTI LIQUIDATI	DIFFERENZE +/- (2 - 3)	TORRE FARO ALBO	DIFFERENZE +/- (5 - 4)
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Ribasso d'asta del 17,32%	49.214,11 - 8.523,88	22.001,03(SAL1) 11.466,71(SAL2)		9.485,52 1.400,35	
IMPORTO NETTO LAVORI ONERI DELLA SICUREZZA	40.690,23 2.058,41	33.467,74 1.632,26	+ 7.222,49 + 426,15	8.085,17 426,15	- 862,68 -
COMPLESSIVO CONTRATTO	42.748,64	- 35.100,00	+ 7.648,64	8.511,32	- 862,68
Spese in Amministrazione per: - I.V.A. 10% sui lavori	4.274,86	- 3.510,00	+ 764,86	851,13	- 86,27
- punti di consegna ENEL comprensivi di I.V.A. 20%	5.200,00	-	-	-	-
- spese tecniche progetto e DL	5.219,47	- 5.163,98	+ 55,49	1.954,17	- 1.898,68
- I.V.A. 20% su spese tecniche e contributo integrativo 2%	1.169,16	- 1.156,73	+ 12,43	437,74	- 425,31
- spese tecniche coordinamento della sicurezza	2.240,00	-	+ 2.240,00	2.240,00	-
- I.V.A. 20% e contr. Integrativo coordinatore sicurezza	501,76 3.646,11	- -	+ 501,76 -	501,76 -	- + 3.646,11
- imprevisti e arrotondamenti	-	-	-	-	-
- per recupero ribasso d'asta e I.V.A. conseguente	-	-	-	-	-
TOTALI	65.000,00	44.930,71	+ 11.223,18	14.496,12	- 317,17

Tutto ciò considerato e vista l'importanza dell'opera in questione, valutato anche l'importo minimo di Euro 317,17 da integrare al fine del completamento dell'opera pubblica ad oggetto, si ritiene che la perizia di variante così proposta sia meritevole di approvazione dal punto di vista tecnico.

Sulla proposta di cui sopra, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00, il responsabile del servizio Tecnico che di seguito sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.TO Assessore Emanuela Oliva



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2010

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. il responsabile del Servizio Amministrativo che qui di seguito lo sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
F.TO Di Pietro dr. Nicola

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Economico Finanziario che qui di seguito lo sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio
F.TO Rag. Giacomo Porta

Visto il nuovo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'esito unanime della votazione espresso in forma palese.

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** della perizia di variante predisposta dal P.Ind. Ferraro Antonio di Verbania, che comporta il seguente quadro economico generale di spesa con una maggior spesa pari ad Euro 317,17

1	2	3	4	5	6
OGGETTO	IN PERIZIA (n.34 del 30.07.07)	IMPORTI LIQUIDATI	DIFFERENZE +/- (2 - 3)	TORRE FARO ALBO	DIFFERENZE +/- (5 - 4)
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Ribasso d'asta del 17,32%	49.214,11 - 8.523,88	22.001,03(SAL1) 11.466,71(SAL2)		9.485,52 1.400,35	
IMPORTO NETTO LAVORI ONERI DELLA SICUREZZA	40.690,23 2.058,41	33.467,74 1.632,26	+ 7.222,49 + 426,15	8.085,17 426,15	- 862,68 -
COMPLESSIVO CONTRATTO	42.748,64	- 35.100,00	+ 7.648,64	8.511,32	- 862,68
Spese in Amministrazione per: - I.V.A. 10% sui lavori	4.274,86	- 3.510,00	+ 764,86	851,13	- 86,27
- punti di consegna ENEL comprensivi di I.V.A. 20%	5.200,00	-	-	-	-
- spese tecniche progetto e DL	5.219,47	- 5.163,98	+ 55,49	1.954,17	- 1.898,68
- I.V.A. 20% su spese tecniche e contributo integrativo 2%	1.169,16	- 1.156,73	+ 12,43	437,74	- 425,31
- spese tecniche coordinamento della sicurezza	2.240,00	-	+ 2.240,00	2.240,00	-
- I.V.A. 20% e contr. Integrativo coordinatore sicurezza	501,76 3.646,11	- -	+ 501,76 -	501,76 -	- + 3.646,11
- imprevisti e arrotondamenti	-	-	-	-	-
- per recupero ribasso d'asta e I.V.A. conseguente	-	-	-	-	-
T O T A L I	65.000,00	44.930,71	+ 11.223,18	14.496,12	- 317,17

2. **DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva per l'opera pubblica in oggetto trova imputazione al cap. 3701 cod. 2.08.02.01 art. 5 residui e che la maggior spesa pari ad euro 317,71 trova imputazione al cap. 3010 art. 1 2.01.05.01 ;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2010

3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Tecnico per definire modalità e tempi di completamento dei lavori.

4. **DI COMUNICARE** la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

5. **DI DISPORNE** la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dando atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva l'undicesimo giorno di tale pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Parimenti con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2010

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.TO (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 16 LUG. 2010
all'Albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 16 LUG. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li 16 LUG. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

