COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 218/2013

UT_DET_218_2013 Nuovo edificio scolastico- impegno per opere aggiuntive

copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 218 del 02/12/2013

OGGETTO: Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo.
Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Getech Srl di Cavriago (RE) opere aggiuntive e propedeutiche alla realizzazione dei lotti successivi rese necessarie ed indispensabili in fase esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25/03/2013 ad oggetto: " Nomina dei Responsabili di Servizio fino al 31 dicembre 2013" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Premesso che :

Con deliberazione di G.C. n. 11 del 07/02/2011 "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione Progetto Definitivo ." è stato appunto approvato il progetto definitivo in questione.

Con determina dirigenziale n. 49 del 03/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al complesso scolastico del capoluogo - realizzazione nuova sede scuola primaria e secondaria di primo grado – I Lotto stralcio scuola elementare - **CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA**

Con propria determinazione n. 54 del 10/03/2011 è stata indetta gara a procedura aperta con aggiudicazione a corpo all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83, del D.lgs 163/06 e s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 137 del 17/08/2011 ad oggetto : *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Dichiarazione offerta anomala Ditta Raso Antonio di Divignano e conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta IDRO.ERRE di Torino."*

Richiamato il Verbale di consegna lavori sottoscritto in data 20/10/2011 ;

Richiamato il Contratto di Appalto stipulato in data 21/11/2011 con la Ditta IDRO ERRE spa Rep. N. 742 e registrato presso L'Ufficio del Registro di Verbania il 12/12/2011 al n. 253 serie 1^;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 220 del 21/12/2011 ad oggetto *: "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Presa d'atto subentro della ditta GETECH srl a seguito affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino aggiudicataria della gara di appalto (Det. affidamento 137/2011)."*

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 218/2013

UT_DET_218_2013 Nuovo edificio scolastico- impegno per opere aggiuntive

Richiamata la propria precedente determinazione n. 52 del 06/03/2012 ad oggetto : *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Convalida subentro della ditta GETECH srl a seguito affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino aggiudicataria della gara di appalto ."*

Richiamato il contratto di appalto stipulato con la Ditta GETECH Srl di Cavriago (RE) in data 16/03/2012 (a seguito di subentro conseguente all' affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino) in corso di registrazione presso l'Ufficio del Registro di Verbania ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12/03/2012 *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E OPERE DI COMPLETAMENTO."* Comportante il seguente quadro economico :

A	LAVORI	Quota %	Importo in €
A1)	A misura		
A2)	A corpo:		
	Nuova Opera	97,83	1.434.237,87
	Oneri per la sicurezza	2,17	31.780,31
A3)	**TOTALE LAVORI PROGETTO (voci a1+a2)**	**100**	**1.466.018,18**
A4)	Ribasso d'asta	- 15,620	- 224.027,96
A5)	Importo contrattuale		1.241.990,22
A6)	Importo lordo opere di variante		229.647,79
A7)	Ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice su importo variante	- 15.620	- 35.870,98
A8)	Importo netto opere in variante		193.776,81
A9)	TOTALE LAVORI LORDI PROGETTO +VARIANTE		1.695.665,97
A10)	**TOTALE LAVORI NETTI PROGETTO+ VARIANTE**		**1.435.767,03**
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (compresa IVA)		0
B2	Rilievi accertamenti e indagini (compresi oneri prev e IVA)		0
B3	Oneri amministrativi per allacciamenti ai pubblici servizi (compresa IVA)		6.000,00
B4	Imprevisti e assicurazioni dipendenti (compresi oneri prev. e IVA)		11.031,91
B5	Acquisizione aree ed immobili		0
B6	Accantonamenti art. 113 comma 3 D.Lgs. 163/06		0
B7	Spese tecniche (al netto del ribasso d'asta – riaggiornate sull'importo del progetto esecutivo)		54.213,50
	1.Progettazione (definitivo esecutivo I Lotto)		
	2.Direzione lavori, misure, contabilità		
	3.Coordinamento sicurezza in progettazione		
	4.Coordinamento sicurezza in esecuzione		
B8	Spese di collaudo tecnico amministrativo e statico		8.000,00
B9	Compenso Responsabile Procedimento ai sensi dell'art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006		0
B10	Spese attività consulenza e supporto		0
B11	Spese per commissione giudicatrici		0
B12	Spese per pubblicità, compresa IVA		3.120,00
B13	Spese per accertamenti di laboratorio, sorveglianza archeologica scavi e rilievi archeologici, indagini geologiche e geotecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (comprese di oneri previdenziali e IVA)		3.630,00
B14	Spese tecniche di variante (progetto, DL, CSP e CSE- importo netto)		15.200,00
B15	INARCASSA 2% su progettazione definitiva del 2010	2	231,30
B16	INARCASSA 4% su progettazione esecutiva del 2011 con IVA 20%	4	557,50
B17	INARCASSA 4% su voce b7) (escluso progetto def. ed esec.)+b8+b14+b17)	4	2.076,43
B18	IVA 10 % lavori su voce a10	10	143.576,70
B19	IVA 20% Spese tecniche solo su progettazione definitiva 2010 ed esecutiva 2011	20	5.258,29
B20	IVA 21% Spese tecniche su voci b7 (escluso progetto def. Ed esec.)+	21	11.337,33

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 218/2013

UT_DET_218_2013 Nuovo edificio scolastico- impegno per opere aggiuntive

	b8+b14+b17)		
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**264.232,97**
	IMPORTO TOTALE		**1.700.000,00**

Considerato che nella fase esecutiva dei lavori di cui all'oggetto si sono rese necessarie opere aggiuntive e di completamento non previste all'interno del progetto a base di gara e della perizia di variante. Tutte le lavorazioni , descritte e quantificate nella relazione redatta dal Direttore dei lavori Ing. Fabrizio Betta con nota TS663 del 13/03/2013 , sono da considerarsi migliorie di tipo tecnico e/o in ambito della sicurezza in conseguenza anche delle risultanze emerse a seguito del sopralluogo SPRESAL del 28/06/2012 ;

Richiamata quindi la relazione TS663 del 13/03/2013 pervenuta al prot. com.le 1864 del 14/03/2013 "Quantificazione opere aggiuntive e propedeutiche alla realizzazione dei lotti successivi, già realizzate nella presente fase esecutiva." nella quale sono descritte e quantificate opere aggiuntive per un importo al netto del ribasso d'asta del 15,62% pari ad €uro 49.605,96;

Accertata la necessità di provvedere alla realizzazione di dette opere impreviste ma necessarie al proseguimento e completamento dei lavori e propedeutiche alla realizzazione dei lotti successivi;

Richiamato l'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 ;

Verificata la congruità delle quantità e importi determinati dalla Direzione Lavori ;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visto che con la citata deliberazione n. 26/2013 il servizio relativo alle Manutenzioni è stato affidato a questo Assessorato;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile del servizio finanziario.

D E T E R M I N A

1 - di prendere atto e di approvare la relazione redatta dal Direttore dei lavori Ing. Fabrizio Betta prot. TS663 del 13/03/2013 nella quale sono dettagliatamente descritte e quantificate opere aggiuntive e propedeutiche alla realizzazione dell' edificio scolastico in questione e dei lotti successivi , opere non previste all'interno del progetto a base di gara e della perizia di variante , ritenendo le stesse migliorative sia dal punto di vista tecnico che in ambito della sicurezza;

2- di assumere impegno di spesa nei confronti della Ditta GETECH srl di Cavriago (RE) titolare dell'appalto in questione dell'importo definito e quantificato nella suddetta relazione in Euro 49.605,96 (al netto del ribasso d'asta del 15,62% oltre IVA 10% per complessivi €uro 54.566,56 ;

3- di dare atto che la spesa di cui al punto 2) per complessivi euro 54.566,56 trova imputazione al capitolo cap 3347 cod. intervento 2.04.02.01

4-di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Oliva Emanuela Assessore Responsabile del Servizio Tecnico attinente i servizi di manutenzione beni demaniali, patrimoniali, cimiteri, acquedotto e cave ;

5- di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

6-La Ditta GETECH assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi e Ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13 13/08/2010) il codice identificativo **CUP C49H10000180006 ed il codice CIG 1383514FDA**

7-di dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs.267/2000

8-Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 218/2013

UT_DET_218_2013 Nuovo edificio scolastico- impegno per opere aggiuntive

9- di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale sul sito Web del comune www.comune.mergozzo.vb.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo 02/12/2013

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
f.to Emanuela Oliva

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 218/2013

UT_DET_218_2013 Nuovo edificio scolastico- impegno per opere aggiuntive

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 218/2013

UT_DET_218_2013 Nuovo edificio scolastico- impegno per opere aggiuntive

In Relazione al presente atto, si appone il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Dalla sede municipale, lì 02/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(f.to Emanuela Oliva)

In relazione al presente atto, si appone il parere favorevole di regolarità contabile e si appone il visto attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Rag. Giacomo Porta)

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dalla sede municipale, lì 02/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(f.to Emanuela Oliva)

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line di questo Comune inserito sul sito Web www.comune.mergozzo.vb.it il giorno 10 DIC. 2013 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, lì 10 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Di Pietro dr. Nicola)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla sede municipale, lì 10 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)