COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_286_2012 Nuovo edificio scolastico VI SAL lavori liquidazione getech.doc

copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N.286 DEL 17/12/2012

OGGETTO: Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione VI SAL Lavori e liquidazione 6 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12/12/2011 ad oggetto: " Nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2012" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Premesso che :

Con deliberazione di G.C. n. 11 del 07/02/2011 "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione Progetto Definitivo ." è stato appunto approvato il progetto definitivo in questione.

Con determina dirigenziale n. 49 del 03/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al complesso scolastico del capoluogo - realizzazione nuova sede scuola primaria e secondaria di primo grado – I Lotto stralcio scuola elementare - **CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA**

Con propria determinazione n. 54 del 10/03/2011 è stata indetta gara a procedura aperta con aggiudicazione a corpo all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83, del D.lgs 163/06 e s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 137 del 17/08/2011 ad oggetto : *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Dichiarazione offerta anomala Ditta Raso Antonio di Divignano e conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta IDRO.ERRE di Torino."*

Richiamato il Verbale di consegna lavori sottoscritto in data 20/10/2011 ;

Richiamato il Contratto di Appalto stipulato in data 21/11/2011 con la Ditta IDRO ERRE spa Rep. N. 742 e registrato presso L'Ufficio del Registro di Verbania il 12/12/2011 al n. 253 serie 1^;

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_286_2012 Nuovo edificio scolastico VI SAL lavori liquidazione getech.doc

Richiamata la propria precedente determinazione n. 220 del 21/12/2011 ad oggetto : *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Presa d'atto subentro della ditta GETECH srl a seguito affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino aggiudicataria della gara di appalto (Det. affidamento 137/2011)."*

Richiamata la propria precedente determinazione n. 52 del 06/03/2012 ad oggetto : *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Convalida subentro della ditta GETECH srl a seguito affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino aggiudicataria della gara di appalto ."*

Richiamato il contratto di appalto stipulato con la Ditta GETECH Srl di Cavriago (RE) in data 16/03/2012 (a seguito di subentro conseguente all' affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino) in corso di registrazione presso l'Ufficio del Registro di Verbania ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12/03/2012 *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E OPERE DI COMPLETAMENTO."* Comportante il seguente quadro economico :

A	LAVORI	Quota %	Importo in €
A1)	A misura		
A2)	A corpo:		
	Nuova Opera	97,83	1.434.237,87
	Oneri per la sicurezza	2,17	31.780,31
A3)	**TOTALE LAVORI PROGETTO (voci a1+a2)**	**100**	**1.466.018,18**
A4)	Ribasso d'asta	- 15,620	- 224.027,96
A5)	Importo contrattuale		1.241.990,22
A6)	Importo lordo opere di variante		229.647,79
A7)	Ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice su importo variante	- 15.620	- 35.870,98
A8)	Importo netto opere in variante		193.776,81
A9)	TOTALE LAVORI LORDI PROGETTO +VARIANTE		1.695.665,97
A10)	**TOTALE LAVORI NETTI PROGETTO+ VARIANTE**		**1.435.767,03**
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (compresa IVA)		0
B2	Rilievi accertamenti e indagini (compresi oneri prev e IVA)		0
B3	Oneri amministrativi per allacciamenti ai pubblici servizi (compresa IVA)		6.000,00
B4	Imprevisti e assicurazioni dipendenti (compresi oneri prev. e IVA)		11.031,91
B5	Acquisizione aree ed immobili		0
B6	Accantonamenti art. 113 comma 3 D.Lgs. 163/06		0
B7	Spese tecniche (al netto del ribasso d'asta – riaggiornate sull'importo del progetto esecutivo)		54.213,50
	1.Progettazione (definitivo esecutivo I Lotto)		
	2.Direzione lavori, misure, contabilità		
	3.Coordinamento sicurezza in progettazione		
	4.Coordinamento sicurezza in esecuzione		
B8	Spese di collaudo tecnico amministrativo e statico		8.000,00
B9	Compenso Responsabile Procedimento ai sensi dell'art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006		0
B10	Spese attività consulenza e supporto		0
B11	Spese per commissione giudicatrici		0
B12	Spese per pubblicità, compresa IVA		3.120,00
B13	Spese per accertamenti di laboratorio, sorveglianza archeologica scavi e rilievi archeologici, indagini geologiche e geotecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (comprese di oneri previdenziali e IVA)		3.630,00
B14	Spese tecniche di variante (progetto, DL, CSP e CSE- importo netto)		15.200,00
B15	INARCASSA 2% su progettazione definitiva del 2010	2	231,30

B16	INARCASSA 4% su progettazione esecutiva del 2011 con IVA 20%	4	557,50
B17	INARCASSA 4% su voce b7) (escluso progetto def. ed esec.)+b8+b14+b17)	4	2.076,43
B18	IVA 10 % lavori su voce a10	10	143.576,70
B19	IVA 20% Spese tecniche solo su progettazione definitiva 2010 ed esecutiva 2011	20	5.258,29
B20	IVA 21% Spese tecniche su voci b7 (escluso progetto def. Ed esec.)+ b8+b14+b17)	21	11.337,33
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**264.232,97**
	IMPORTO TOTALE		**1.700.000,00**

Richiamata la propria precedente determinazione n. 110 del 28/05/2012 ad oggetto "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione I SAL Lavori e liquidazione 1 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 1° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza. Acconto 50% Spese Tecniche 1^ Perizia di Variante - Studio Tecse Engineering di Torino."

Richiamata la propria precedente determinazione n. 143 del 29/06/2012 ad oggetto "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione II SAL Lavori e liquidazione 1 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 2° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza. 2° Acconto Spese Tecniche 1^ Perizia di Variante - Studio Tecse Engineering di Torino."

Richiamata la propria precedente determinazione n. 174 del 06/08/2012 ad oggetto "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione III SAL Lavori e liquidazione 3 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 3° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza. 3° Acconto Spese Tecniche 1^ Perizia di Variante - Studio Tecse Engineering di Torino."

Richiamata la propria precedente determinazione n. 225 del 04/10/2012 ad oggetto "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione IV SAL Lavori e liquidazione 4 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 4° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza. 4° Acconto Spese Tecniche 1^ Perizia di Variante - Studio Tecse Engineering di Torino."

Richiamata la propria precedente determinazione n. 263 del 30/11/2012 ad oggetto "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione V SAL Lavori e liquidazione 4 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 5° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza."

Vista la documentazione prodotta in data 17/12/2012 relativa agli atti di contabilità redatta dallo Studio Tecse Engineering di Torino riguardante il VI SAL dei lavori in questione dal quale si evince un credito spettante dalla Ditta esecutrice di €uro 186.500,00 al netto del ribasso d'asta 15,620% e dell'IVA 10%;

Vista la Fattura n. 44/S del 14/12/2012 emessa dalla Ditta GETECH con sede in Torino dell'importo di euro 186.500,00 + IVA 10% 18.650,00 per complessivi €uro 205.150,00;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta ;

Visto che con la citata deliberazione n. 79/2011 il servizio relativo alle Manutenzioni è stato affidato a questo Assessorato;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_286_2012 Nuovo edificio scolastico VI SAL lavori liquidazione getech.doc

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile del servizio finanziario.

D E T E R M I N A

1 - di approvare gli atti di contabilità relativi al VI SAL lavori di *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo.* Redatti dallo Studio Tecse Engineering di Torino e pervenuti al prot. com.le 17/12/2012 dai quali si evince un credito da parte della ditta esecutrice di €uro 186.500,00 al netto del ribasso d'asta 15,620% e dell'IVA 10%;

2- di liquidare alla Ditta GETECH di Torino la fattura n. n. 44/S del 14/12/2012 dell'importo di euro 186.500,00 + IVA 10% 18.650,00 per complessivi €uro 205.150,00;

4- di dare atto che la spesa di cui al punto 2) per complessivi euro 205.150,00 trova imputazione al capitolo cap 3347 residui cod. intervento 2.04.02.01 dando atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è finanziato per € 500.000 con contributo regionale e per la parte mancante con mutui presso la Cassa DDPP per complessivi €uro 1.200.000,00 .

5-di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Oliva Emanuela Assessore Responsabile del Servizio Tecnico attinente i servizi di manutenzione beni demaniali,patrimoniali, cimiteri, acquedotto e cave ;

6- di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

7-La Ditta GETECH assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi e Ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13 13/08/2010) il codice identificativo **CUP C49H10000180006 ed il codice CIG 1383514FDA**

8-di dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs.267/2000

9-Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

10- di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale sul sito Web del comune www.comune.mergozzo.vb.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo 17/12/2012

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
f.to Emanuela Oliva

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_286_2012 Nuovo edificio scolastico VI SAL lavori liquidazione getech.doc

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dalla sede municipale, lì 17/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Rag. Giacomo Porta)

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line di questo Comune inserito sul sito Web www.comune.mergozzo.vb.it il giorno 17 DIC 2012 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, lì 17 DIC 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Di Pietro dr. Nicola)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla sede municipale, lì

17 DIC 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)