



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio del Sindaco

FRANA SU SP. 54 IN LOCALITA' BETTOLA

AGGIORNAMENTO IN MERITO AL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Si porta a conoscenza che come indicato nel precedente comunicato la PROVINCIA DEL VCO ha immediatamente avviato, sopralluoghi e preliminari ispezioni sul versante montuoso per documentare e constatare la consistenza del movimento franoso, progettando e quantificando in maniera preliminare l'entità dell'intervento di somma urgenza per il quale la REGIONE PIEMONTE ha con altrettanta sollecitudine disposto il finanziamento;

A seguito della riunione tenutasi il **4 Giugno 2019** a Milano, presso RFI _Rete Ferroviaria Italiana alla presenza di tutti gli enti coinvolti **è stato concordato un programma serrato e di dettaglio che si è attuato prontamente nei successivi giorni attraverso l'allestimento del cantiere e la pulizia e predisposizione dell'area alle fasi successive in programma per l'ultima decade di giugno consistenti nella :**

- demolizione attraverso l'utilizzo di micro esplosivi del masso a margine della Strada Provinciale ;
- realizzazione vallo paramassi /barriera in corrispondenza del bordo strada a protezione della stessa in previsione della successiva fase di demolizione attraverso micro esplosivi della roccia instabile in versante ;

Tali fasi dovrebbe concludersi entro la fine di giugno

Tutti gli interventi coordinati dalla Provincia del VCO sono concordati e fissati preliminarmente con RFI al fine della sicurezza e blocco traffico ferroviario.

A seguito e conclusione delle operazioni di rimozione della roccia instabile e alla conseguente verifica dello stato dell'area , saranno avviate le attività già a progetto e relative al consolidamento del versante.

LA PROVINCIA DEL VCO, sulla base delle risultanze derivanti dalle esplosioni e rimozione detriti valuterà se durante le OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE potrà eventualmente autorizzare il passaggio del traffico veicolare , in fasce orarie prestabilite , che comunque non dovrà in alcun modo interferire con le lavorazioni di cantiere né con la sicurezza dell'area.

Verificheremo la fattibilità di tale opportunità con gli uffici provinciali , a conclusione delle fasi di brillamento e rimozione dei blocchi e ne daremo immediato aggiornamento .

20/06/2019

Il sindaco
f.to Paolo Tognetti