



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2010

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45

OGGETTO: Completamento fognature nel Capoluogo , nelle frazioni Albo, Candoglia , Bracchio e nuova fognatura in frazione Nibbio- Approvazione perizia di variante.

L'anno duemiladieci, addì dodici, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA Francesco	Vice Sindaco	X	
NIBBIO Ferruccio	Assessore	X	
DIFINO Giuseppina	Assessore	X	
OLIVA Emanuela	Assessore	X	
		5	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2010

OGGETTO: Completamento fognature nel Capoluogo , nelle frazioni Albo, Candoglia , Bracchio e nuova fognatura in frazione Nibbio- Approvazione perizia di variante.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determina del responsabile servizio LL.PP. n. 24 del 16/09/2008 “Intervento di completamento delle fognature nel Capoluogo, nelle frazioni di Albo, Bracchio e Candoglia e nuova fognatura nella frazione Nibbio. **APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ATTIVAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 E SEGG. L. 241/90 E S.M.I. –**“

Richiamata la determina del responsabile servizio tecnico n. 9 del 23/03/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento fognature nel Capoluogo , nelle frazioni Albo, Candoglia , Bracchio e nuova fognatura in frazione Nibbio . con la quale è stato appunto approvato il progetto in questione e indetto gara procedura negoziata con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori a corpo	€ 368.706,64	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00	
Totale importo lavori	€ 373.706,64	€ 373.706,64
Somme a disposizione		
IVA 10% sui lavori	€ 37.370,66	
Spese tecniche e sicurezza	€ 35.000,00	
CNPAIA 2% e IVA 20% su spese tecniche	€ 7.840,00	
Costituzioni di servitù di passaggio con privati	€ 7.694,85	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.387,85	
Totale somme a disposizione	€ 89.293,36	€ 89.293,36
TOTALE GENERALE		€ 463.000,00

Richiamata la determina del responsabile del servizio tecnico n. 24 del 02/07/2009 con la quale i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta Tecnocostruzioni srl con sede in Verbania Possaccio , con il conseguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO (Art. 25 lettera m) Art. 17- DPR 21/12/1999 n. 554)		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 1.61%	€ 362.770,46	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00	
Totale importo lavori	€ 367.770,46	€ 367.770,46
Somme a disposizione		
IVA 10% sui lavori	€ 36.777,05	
Spese tecniche e sicurezza	€ 35.000,00	
CNPAIA 2% e IVA 20% su spese tecniche	€ 7.840,00	
Costituzioni di servitù di passaggio con privati	€ 7.694,85	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.387,85	
Totale somme a disposizione	€ 88.699,75	€ 88.699,75
TOTALE GENERALE		€ 456.470,21



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2010

Considerato che in corso d'opera si sono verificati imprevisti che hanno comportato opere non differibili e non ultimo all' esigenza di rivedere totalmente la progettazione per l'abitato di Nibbio in considerazione del mancato contestuale avvio delle opere relative al collettore fognario per le fraz. Nibbio e Bettola, il progettista Ing. Terenzio Franchini ha redatto appropriata perizia di variante in oggetto e consegnato la correlata documentazione in data 01/04/2010 prot. 2569 costituita da:

Relazione tecnica
n. 7 tavole grafiche
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Quadro di raffronto
Analisi dei prezzi
Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
Modifica piano particellare di esproprio

dalla quale si evince che le varianti apportate portano a un quadro economico eguale a quello di progetto

QUADRO ECONOMICO		
Lavori a corpo	€ 368.706,64	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00	
Totale importo lavori	€ 373.706,64	€ 373.706,64
Ribasso d'asta pari al 1,61%	€ 5.936,18	
Totale lavori al netto del ribasso	€ 367.770,46	€ 367.770,46
Somme a disposizione		
IVA 10% sui lavori	€ 36.777,05	
Spese tecniche e sicurezza	€ 35.000,00	
CNPAIA 2% e IVA 20% su spese tecniche	€ 7.840,00	
Spese tecniche perizia e nuovo parere RFI spa	€ 3.500,00	
Costituzioni di servitù di passaggio con privati	€ 7.694,85	
Imprevisti , incentivi RUP ed arrotondamenti	€ 3.633,64	
Totale somme a disposizione	€ 95.229,54	€ 95.229,54
TOTALE GENERALE		€ 463.000,00

Nel contempo si da atto che proprio in conseguenza alla variante relativa alla zona della Stazione FS , per consentire un più agevole allaccio alle utenze è stato modificato il percorso della condotta fognaria andando ad interessare la proprietà dei sigg. Gini Massimiliano e Meli Maria Teresa (fg. 28 mapp.li 52-55 -202) per una superficie di mq 236 e una corrispondente indennità di occupazione pari ad Euro 268,63 (vedi elaborato "Modifica piano particellare di esproprio")

Sulla proposta di cui sopra, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00, il responsabile del servizio Tecnico che di seguito sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Assessore Emanuela Oliva



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2010

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. il responsabile del Servizio Amministrativo che qui di seguito lo sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
f.to Di Pietro dr. Nicola

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Economico Finanziario che qui di seguito lo sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Giacomo Porta

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il nuovo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'esito unanime della votazione espresso in forma palese.

DELIBERA

1)Di approvare la perizia di variante così come redatta dall'Ing. Terenzio Franchini e pervenuta al prot. com.le 2569 del 01/04/2010 dando atto che il quadro economico rimane invariato rispetto a quello di progetto:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori a corpo	€	368.706,64	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.000,00	
Totale importo lavori	€	373.706,64	€ 373.706,64
Ribasso d'asta pari al 1,61%	€	5.936,18	
Totale lavori al netto del ribasso	€	367.770,46	€ 367.770,46
Somme a disposizione			
IVA 10% sui lavori	€	36.777,05	
Spese tecniche e sicurezza	€	35.000,00	
CNPAIA 2% e IVA 20% su spese tecniche	€	7.840,00	
Spese tecniche perizia e nuovo parere RFI spa	€	3.500,00	
Costituzioni di servitù di passaggio con privati	€	7.694,85	
Imprevisti , incentivi RUP ed arrotondamenti	€	3.633,64	
Totale somme a disposizione	€	95.229,54	€ 95.229,54
TOTALE GENERALE			€ 463.000,00

2)di dare disposizione al responsabile del servizio tecnico affinché attivi le procedure di liquidazione dell'indennità di servitù dei sigg. Gini Massimiliano e Meli Maria Teresa;

3)Di comunicare altresì la presente deliberazione ai Capo Gruppi Consiliari contemporaneamente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125, del Dlgs. 267/00;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2010

4)Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dando atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva l'undicesimo giorno di tale pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2010.

Parimenti con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2010

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

14 MAG. 2010

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno _____
all'Albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li _____ 14 MAG. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forma di Legge
all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del
D.LGS. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li _____ 14 MAG. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)