



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

**Determina Settore tecnico n. 15/2014**

UT\_DET\_15\_2014 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE ATTI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE A SALDO ING. PRIOTTO

**copia**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 15 DEL 24/01/2014**

**OGGETTO:** Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. **APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO STATICO STRUTTURE E TECNICO AMMINISTRATIVO REDATTI DA ING. PRIOTTO GABRIELE . Liquidazione a saldo spettanze professionali collaudatore.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 09/12/2013 ad oggetto: “ Nomina dei Responsabili di Servizio fino al termine dell’ attuale mandato amministrativo ” con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Premesso che :

Con deliberazione di G.C. n. 11 del 07/02/2011 “Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione Progetto Definitivo .” è stato appunto approvato il progetto definitivo in questione.

Con determina dirigenziale n. 49 del 03/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al complesso scolastico del capoluogo - realizzazione nuova sede scuola primaria e secondaria di primo grado – I Lotto stralcio scuola elementare - CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA

Con propria determinazione n. 54 del 10/03/2011 è stata indetta gara a procedura aperta con aggiudicazione a corpo all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83, del D.lgs 163/06 e s.m.i. per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 137 del 17/08/2011 ad oggetto : “*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Dichiarazione offerta anomala Ditta Raso Antonio di Divignano e conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta IDRO.ERRE di Torino.*”

Richiamato il Verbale di consegna lavori sottoscritto in data 20/10/2011 ;

Richiamato il Contratto di Appalto stipulato in data 21/11/2011 con la Ditta IDRO ERRE spa Rep. N. 742 e registrato presso L’Ufficio del Registro di Verbania il 12/12/2011 al n. 253 serie 1^;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 220 del 21/12/2011 ad oggetto : “*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex*



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

## Determina Settore tecnico n. 15/2014

UT\_DET\_15\_2014 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE ATTI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE A SALDO ING. PRIOTTO

*CRI del capoluogo. Presa d'atto subentro della ditta GETECH srl a seguito affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino aggiudicataria della gara di appalto (Det. affidamento 137/2011)."*

Richiamata la propria precedente determinazione n. 52 del 06/03/2012 ad oggetto : *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Convalida subentro della ditta GETECH srl a seguito affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino aggiudicataria della gara di appalto ."*

Richiamato il contratto di appalto stipulato con la Ditta GETECH Srl di Cavriago (RE) in data 16/03/2012;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12/03/2012 *"Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E OPERE DI COMPLETAMENTO."* Comportante il seguente quadro economico :

A	LAVORI	Quota %	Importo in €
A1)	A misura		
A2)	A corpo:		
	Nuova Opera	97,83	1.434.237,87
	Oneri per la sicurezza	2,17	31.780,31
A3)	<b>TOTALE LAVORI PROGETTO (voci a1+a2)</b>	<b>100</b>	<b>1.466.018,18</b>
A4)	Ribasso d'asta	- 15,620	- 224.027,96
A5)	Importo contrattuale		1.241.990,22
A6)	Importo lordo opere di variante		229.647,79
A7)	Ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice su importo variante	- 15.620	- 35.870,98
A8)	Importo netto opere in variante		193.776,81
A9)	<b>TOTALE LAVORI LORDI PROGETTO +VARIANTE</b>		<b>1.695.665,97</b>
A10)	<b>TOTALE LAVORI NETTI PROGETTO+ VARIANTE</b>		<b>1.435.767,03</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (compresa IVA)		0
B2	Rilievi accertamenti e indagini (compresi oneri prev e IVA)		0
B3	Oneri amministrativi per allacciamenti ai pubblici servizi (compresa IVA)		6.000,00
B4	Imprevisti e assicurazioni dipendenti (compresi oneri prev. e IVA)		11.031,91
B5	Acquisizione aree ed immobili		0
B6	Accantonamenti art. 113 comma 3 D.Lgs. 163/06		0
B7	Spese tecniche (al netto del ribasso d'asta - riaggornate sull'importo del progetto esecutivo)		54.213,50
	1.Progettazione (definitivo esecutivo 1 Lotto)		
	2.Direzione lavori, misure, contabilità		
	3.Coordinamento sicurezza in progettazione		
	4.Coordinamento sicurezza in esecuzione		
B8	Spese di collaudo tecnico amministrativo e statico		8.000,00
B9	Compenso Responsabile Procedimento ai sensi dell'art. 92 comma 5 D. Lgs 163.2006		0
B10	Spese attività consulenza e supporto		0
B11	Spese per commissione giudicatrici		0
B12	Spese per pubblicità, compresa IVA		3.120,00
B13	Spese per accertamenti di laboratorio, sorveglianza archeologica scavi e rilievi archeologici, indagini geologiche e geotecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (comprese di oneri previdenziali e IVA)		3.630,00
B14	Spese tecniche di variante (progetto, DL, CSP e CSE- importo netto)		15.200,00
B15	INARCASSA 2% su progettazione definitiva del 2010	2	231,30
B16	INARCASSA 4% su progettazione esecutiva del 2011 con IVA 20%	4	557,50
B17	INARCASSA 4% su voce b7) (escluso progetto def. ed esec.)+b8+b14+b17)	4	2.076,43
B18	IVA 10 % lavori su voce a10	10	143.576,70
B19	IVA 20% Spese tecniche solo su progettazione definitiva 2010 ed esecutiva 2011	20	5.258,29
B20	IVA 21% Spese tecniche su voci b7 (escluso progetto def. Ed esec.)+ b8+b14+b17)	21	11.337,33
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>264.232,97</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>1.700.000,00</b>



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

## Determina Settore tecnico n. 15/2014

UT\_DET\_15\_2014 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE ATTI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE A SALDO ING. PRIOTTO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 159 del 23/09/2013 ad oggetto "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. **APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA ESECUTRICE E SPESE TECNICHE;**

Richiamata la propria precedente determinazione n. 277 del 10/12/2012 ad oggetto " Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Incarico collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico . Liquidazione acconto Dott. Ing. Gabriele Priotto." Con la quale sono è stato liquidato acconto sulle competenze relative al collaudo in questione di cui alla fattura n. 41/2012 del 05/12/2012 dell'importo complessivo di Euro 2.516,80 (IVA 21% e Contr. Prev. 4% inclusi ) ;

Visti gli atti relativi al **COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE** pervenute al prot. com.le 12/11/2013 n. 6699 , depositati presso gli uffici della Regione Piemonte- Settore decentrato OOPP di Verbania in data 09/07/2013 prot. 47715/DB1413 e redatti dal dott. Ing. Priotto Gabriele con studio in Gravelona Toce (VB) ;

Visti gli atti relativi al **COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO** pervenuti al prot. com.le 196 del 13/01/2014 redatti dal Dott. Ing. Priotto Gabriele con studio in Gravelona Toce (VB) ;

Vista la fattura a saldo per l'incarico di collaudo in questione emessa dal Dott. Ing. Priotto con n. 2 del 20/01/2014 dell'importo di Euro 6.000,00 + Contr. Prev. 4% Euro 240,00+ IVA 22% Euro 1.372,80 per complessivi Euro 7.612,80 e accertata la regolarità contributiva dell Ing. Priotto attraverso dichiarazione INARCASSA del 24/01/2014 ;

Considerato che il Quadro economico finale dell'opera risulta il seguente:

A9)	TOTALE LAVORI PROGETTO + VARIANTE		1.695.665,97
A10)	TOTALE LAVORI NETTI PROGETTO+ VARIANTE		1.435.767,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B3	Opere extra contrattuali di cui ordine servizio n. 2 per miglioria impianto riscaldamento e solare termico(IVA compresa IVA)		8260,10
B4	Assistenza archeologica alle attività di scavo		1.815,00
B7	Spese tecniche (al netto del ribasso d'asta - riaggiornate sull'importo del progetto esecutivo)		54.213,50
	1.Progettazione (definitivo esecutivo I Lotto)		
	2.Direzione lavori, misure, contabilità		
	3.Coordinamento sicurezza in progettazione		
	4.Coordinamento sicurezza in esecuzione		
B8	Spese di collaudo tecnico amministrativo e statico		8.000,00
B12	Spese per pubblicità, compresa IVA		
B13	Spese per indagini geologiche e geotecniche suppletive (comprese di oneri previdenziali e IVA)		10.112,59
B14	Spese tecniche di variante (progetto, DL, CSP e CSE- importo netto)		15.200,00
B15	INARCASSA 2% su progettazione definitiva del 2010	2	231,30
B16	INARCASSA 4% su progettazione esecutiva del 2011 con IVA 20%	4	557,50
B17	INARCASSA 4% su voce b7) (escluso progetto def. ed esec.)+b8+b14+b17)	4	2.076,43
B18	IVA 10 % lavori su voce a10	10	143.576,70
B19	IVA 20% Spese tecniche solo su progettazione definitiva 2010 ed esecutiva 2011	20	5.258,29
B20	IVA 21% / 22% Spese tecniche su voci b7 (escluso progetto def. Ed esec.)+ b8+b14+b17)	21	11.399,73
	Economie		3.531,82
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (VOCI B)</b>		<b>264.232,97</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>1.700.000,00</b>



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

## Determina Settore tecnico n. 15/2014

UT\_DET\_15\_2014 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE ATTI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE A SALDO ING. PRIOTTO

Visto che con la citata deliberazione n. 87/2013 il Servizio Tecnico/LLPP è stato affidato a questo Assessorato;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile del servizio finanziario.

### DETERMINA

1 - di approvare gli atti di COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO redatti dal Dott. Ing. Priotto Gabriele, elencati in premessa, relativi ai lavori di "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo." ;

2- di liquidare al Dott. Ing. Priotto Gabriele la fattura a saldo dell'incarico di Collaudo in questione emessa il 20/01/2014 con il n. 2 di cui alla voce b8) del quadro economico dell'opera dell'importo di € 6.000,00+ Conti Prev. 4% € 240,00 + IVA 21% € 1.372,80 per complessivi € 7.612,80;

3-di dare atto che alla luce di quanto sopra il quadro economico finale dell'opera è il seguente :

A9)	<b>TOTALE LAVORI PROGETTO + VARIANTE</b>		<b>1.695.665,97</b>
A10)	<b>TOTALE LAVORI NETTI PROGETTO+ VARIANTE</b>		<b>1.435.767,03</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B3	Opere extra contrattuali di cui ordine servizio n. 2 per miglioria impianto riscaldamento e solare termico(IVA compresa IVA)		8260,10
B4	Assistenza archeologica alle attività di scavo		1.815,00
B7	Spese tecniche (al netto del ribasso d'asta - riaggornate sull'importo del progetto esecutivo)		54.213,50
	1.Progettazione (definitivo esecutivo I Lotto)		
	2.Direzione lavori, misure, contabilità		
	3.Coordinamento sicurezza in progettazione		
	4.Coordinamento sicurezza in esecuzione		
B8	Spese di collaudo tecnico amministrativo e statico		8.000,00
B12	Spese per pubblicità, compresa IVA		
B13	Spese per indagini geologiche e geotecniche suppletive (comprese di oneri previdenziali e IVA)		10.112,59
B14	Spese tecniche di variante (progetto, DL, CSP e CSE- importo netto)		15.200,00
B15	INARCASSA 2% su progettazione definitiva del 2010	2	231,30
B16	INARCASSA 4% su progettazione esecutiva del 2011 con IVA 20%	4	557,50
B17	INARCASSA 4% su voce b7) (escluso progetto def. ed esec.)+b8+b14+b17)	4	2.076,43
B18	IVA 10 % lavori su voce a10	10	143.576,70
B19	IVA 20% Spese tecniche solo su progettazione definitiva 2010 ed esecutiva 2011	20	5.258,29
B20	IVA 21% Spese tecniche su voci b7 (escluso progetto def. Ed esec.)+ b8+b14+b17)	21	11.399,73
	Economie		3.531,82
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (VOCI B)</b>		<b>264.232,97</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>1.700.000,00</b>

4- di dare atto che la spesa di cui ai punti 2) per complessivi euro 7.612,80 trova imputazione al capitolo cap 3347 residui cod. intervento 2.04.02.01 dando atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è finanziato per € 500.000 con contributo regionale e per la parte mancante con mutui presso la Cassa DDPP per complessivi Euro 1.200.000,00 .

5-di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Oliva Emanuela Assessore Responsabile del Servizio Tecnico attinente i servizi di manutenzione beni demaniali, patrimoniali, cimiteri, acquedotto e cave ;



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

## **Determina Settore tecnico n. 15/2014**

UT\_DET\_15\_2014 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE ATTI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE A SALDO ING. PRIOTTO

6- di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

7-L' Ing. Priotto Gabriele assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e Ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13/08/2010) il codice identificativo **CUP C49H10000180006** ed il codice **CIG 1383514FDA**

8-di dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs.267/2000

9-Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

10- di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale sul sito Web del comune [www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it) per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Mergozzo 24/01/2014

L'Assessore Responsabile  
del Servizio Manutenzioni  
f.to Emanuela Oliva



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

## Determina Settore tecnico n. 15/2014

UT\_DET\_15\_2014 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE ATTI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE A SALDO ING. PRIOTTO

In Relazione al presente atto, si appone il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Dalla sede municipale, li 24/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
( f.to Emanuela Oliva )

In relazione al presente atto, si appone il parere favorevole di regolarità contabile e si appone il visto attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dalla sede municipale, li 24/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( f.to Rag. Giacomo Porta )

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line di questo Comune inserito sul sito Web [www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it) il giorno 05 FEB. 2014 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede municipale, li 05 FEB. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Di Pietro dr. Nicola)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Dalla sede municipale, li 05 FEB. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)