



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

\\Server2003\condivisi\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2010\3. Tecnica\2010\UT_DET_51_2010 Stato finale ponte candoglia parte alta.doc

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 51 DEL 10/03/2010

OGGETTO: O.M. 3090 del 18 ottobre 2000 – O.P.C.M. n. 3237 del 12 agosto 2002. Eventi alluvionali autunno 2000 - primavera estate 2002 – novembre 2002. Lavori di sistemazione idraulica del rio Candoglia parte bassa. – REALIZZAZIONE DI ACCESSO ALLA PARTE ALTA DELL'ABITATO DI CANDOGLIA – Importo intervento € 45.000,00. **APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14/12/2009 ad oggetto: “ Rinnovo Attribuzione provvisoria della responsabilità servizio tecnico - Anno 2010” con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

Richiamata la precedente determinazione n. 1 del 6/02/2009 inerente, tra l'altro, l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in argomento, con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
LAVORI:	
-Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	34.903,54
-Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	500,00
a) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	35.403,54
SPESE IN AMMINISTRAZIONE:	
-Spese tecniche (15%)	4.900,00
-Contributo Cassa 2% su spese tecniche	98,00
-IVA 10% sui lavori	3.540,35
-IVA 20% su spese tecniche	999,60
-Arrotondamenti	58,51
b) IMPORTO COMPLESSIVO SPESE	9.596,46
IMPORTO TOTALE INTERVENTO a) + b)	45.000,00

Richiamata altresì la precedente determinazione n. 10 del 14/04/2009 di aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura negoziata, dell'intervento in argomento alla ditta Tecno Costruzioni s.r.l. di Verbania, con il seguente importo:



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

\\Server2003\condivisi\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2010\3. Tecnica\2010\UT_DET_51_2010 Stato finale ponte candoglia parte alta.doc

IMPORTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00%	€ 34.554,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 500,00
Totale importo lavori	€ 35.054,50
IVA 10% sui lavori	€ 3.505,45
Totale IVA compresa	€ 38.559,95

Richiamata la propria precedente determinazione n. 4 del 22/10/2009 di "Approvazione I SAL e liquidazione all'impresa appaltatrice del I certificato di pagamento;

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato finale, depositata al prot. 8546 del 18/11/2009 dal direttore lavori Ing. Alberto Chiesa, da cui si evince che l'impresa ha eseguito lavori per l'ammontare complessivo di seguito indicato:

CONTABILITÀ FINALE	
Importo totale lavori stato finale	€ 35049,25
Importo lavori I SAL già liquidati con det. n. 4 del 22/10/2009	€ 27.727,44
Importo a saldo	€ 7.321,81
IVA 10%	€ 732,18
Totale importo da liquidare	€ 8.053,99

Vista la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Chiesa Alberto in data 21/12/2009 e pervenuti al prot. com.le 531 il 21/01/2010;

Vista la fattura n. 131 del 17/11/2009 emessa dalla ditta TECNO COSTRUZIONI S.R.L. dell'importo di € 7.321,81 più IVA 10% (€ 732,18) per complessivi € 8.053,99 per lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in argomento, e corrispondenti all'importo a saldo dello Stato finale (al netto di quanto liquidato con det. 4 del 22/10/09 I SAL);

Tutto ciò considerato ;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D. Lgs 163/06 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno procedere in merito



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

\\Server2003\condivisi\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2010\3. Tecnica\2010\UT_DET_51_2010 Stato finale
ponte candoglia parte alta.doc

DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dell'intervento di "O.M. 3090 del 18 ottobre 2000 – O.P.C.M. n. 3237 del 12 agosto 2002. Eventi alluvionali autunno 2000 - primavera estate 2002 – novembre 2002. Lavori di sistemazione idraulica del rio Candoglia parte bassa. – REALIZZAZIONE DI ACCESSO ALLA PARTE ALTA DELL'ABITATO DI CANDOGLIA – Importo intervento € 45.000,00", indicata in premessa e predisposta dal direttore lavori incaricato Ing. Alberto Chiesa;
- 2) Di approvare la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Chiesa Alberto in data 21/12/2009 e pervenuti al prot. com.le 531 il 21/01/2010;
- 3) Di pagare all'impresa appaltatrice TECNO COSTRUZIONI S.R.L. la fattura n. 131 del 17/11/2009 emessa dalla ditta TECNO COSTRUZIONI S.R.L. dell'importo di € 7.321,81 più IVA 10% (€ 732,18) per complessivi € 8.053,99 per lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in argomento, e corrispondenti al saldo dello Stato finale ;
- 4) Di dare atto che l'opera è finanziata con contributo regionale (recupero ribasso d'asta intervento principale), con imputazione al capitolo 3766 art. 1 – intervento 2.09.01.01 del bilancio esercizio 2009 residui .
- 5) Di trasmettere idonea documentazione relativa alla rendicontazione finale alla Regione Piemonte – Direzione Opere di Torino;
- 6) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 7) Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- 8) Di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e copia informatica della stessa sul sito Web del comune (www.comune.mergozzo.vb.it).

Dalle Sede Comunale, lì 10/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emanuela Oliva



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

\\Server2003\condivisi\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2010\3. Tecnica\2010\UT_DET_51_2010 Stato finale
ponte candoglia parte alta.doc

Impegno registrato al n. _____/2010

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dalla sede municipale, li 10/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giacomo Porta)

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i e che copia informatica della stessa è inserita sul sito Web del comune (www.comune.mergozzo.vb.it).

Dalla sede municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)